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1. Wstęp 
 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mszczonów na lata 2023-2032 przyjęty 

Uchwałą nr LXVII/583/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 listopada 2023 r., został 

opracowany na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 485). Stanowi on narzędzie umożliwiające prowadzenie kompleksowych działań 

rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą Nr LII/450/22 Rady 

Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mszczonów (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2022 r., poz. 11097). Jednocześnie pełni funkcję strategii IIT (innego 

instrumentu terytorialnego), wdrażanej po raz pierwszy w perspektywie finansowej Unii 

Europejskiej na lata 2021-2027, w odniesieniu do przewidzianych w niej działań finansowych 

ze środków polityki spójności. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz jako obszar rewitalizacji w gminie Mszczonów 

wyznaczono jednostki analityczne nr M3 i M4, które obejmują centralne części Miasta 

Mszczonowa. Jednostki te mają istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego ze względu na 

Rysunek 1 Poglądowa mapa obszaru rewitalizacji gminy Mszczonów 



3 
 

lokalizację na jej terenie głównych instytucji administracyjnych, oświatowych i kulturalnych 

gminy. Jednostki wybrane zostały ze względu na znaczne natężenie negatywnych zjawisk 

społecznych, przy jednoczesnej dużej koncentracji mieszkańców na niewielkiej powierzchni. 

Ponadto w granicach jednostek analitycznych stwierdzono łącznie negatywne zjawiska w 

trzech z czterech pozostałych analizowanych sfer. Na terenie jednostki M3 stwierdzono 

sytuację kryzysową w sferze technicznej, natomiast na terenie jednostki analitycznej M4 w 

sferze gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej.  

Wyznaczony obszar rewitalizacji, składający się z dwóch podobszarów M3 i M4 spełnia 

wymogi formalne określone w ustawie o rewitalizacji, zgodnie z którą obszar rewitalizacji nie 

może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby 

mieszkańców gminy. Powierzchnia całkowita wyznaczonego obszaru rewitalizacji wynosi 

0,6% (0,84 km2) powierzchni całej gminy i jest zamieszkiwany przez 19,1% (2 159 osób) 

ludności całej gminy.  

Tabela 1 Główne problemy zidentyfikowane w poszczególnych sferach 

Sfera Główne problemy 

Sfera społeczna • wysoki udział osób długotrwale bezrobotnych (M3; M4); 

• wysoki udział osób korzystających z pomocy społecznej (M3); 

• wysoka przestępczość, występujące akty wandalizmu i niszczenia 

przestrzeni publicznej, bójki, niewystarczający monitoring miejski 

(M3; M4); 

• niska dostępność przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi 

potrzebami (M3; M4); 

• brak odpowiedniej ilości miejsc do spędzania wolnego czasu oraz 

oferty rozrywkowej zwłaszcza dla młodzieży (M3; M4); 

• starzenie się społeczeństwa, zmniejszenie się zastępowalności 

pokoleń na rynku pracy, zwiększenie zapotrzebowania na usługi dla 

osób starszych (M3; M4); 

• niski poziom aktywności i integracji mieszkańców (M3; M4). 

Sfera gospodarcza • niedostateczna współpraca przedsiębiorców między sobą, 

mieszkańcami i władzami lokalnymi (M3; M4); 

• niewystarczająca liczba pracowników, w tym wykwalifikowanych 

(M3; M4); 
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• niskie zarobki (M3; M4); 

• niski poziom wiedzy na temat możliwości pozyskiwania środków 

zewnętrznych dla firm (M3; M4); 

• niewystarczające wsparcie i brak promocji dla małych 

przedsiębiorców ze strony gminy (M3; M4). 

Sfera środowiskowa • niska emisja pogarszająca jakość powietrza atmosferycznego (M3; 

M4); 

• niska efektywność energetyczna budynków (M3; M4); 

• niedostateczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (M3; M4); 

• znaczne utwardzenie terenów miejskich wpływających negatywnie na 

mikroklimat (M3; M4); 

• ograniczona ilość terenów zielonych (M3; M4); 

• niska świadomość ekologiczna mieszkańców (M3; M4). 

Sfera przestrzenno-

funkcjonalna 

• wysokie natężenie ruchu drogowego, zła organizacja ruchu 

skutkujące niskim poziomem bezpieczeństwa dla wszystkich 

użytkowników ruchu, w szczególności w okolicy Placu Piłsudskiego 

(M3; M4); 

• zła jakość infrastruktury drogowej, pieszej i rowerowej oraz brak 

wystarczającej liczby miejsc parkingowych (M3; M4);  

• niewłaściwe zagospodarowanie Placu Piłsudskiego – stworzenie 

miejsca atrakcyjnego i reprezentatywnego dla gminy (M3); 

• potrzeba rozbudowy parku miejskiego i wykorzystania dostępnych 

wolnych terenów pod zieleń publiczną (M3); 

• potrzeba modernizacji skweru przy ulicy Narutowicza (M3); 

• potrzeba budowy monitoringu miejskiego (M3; M4); 

• ostateczna liczba miejsc o funkcjach integracyjnych, rekreacyjnych, 

wypoczynkowych (M3; M4);  

• niska estetyka przestrzeni publicznych (M3; M4); 

• brak ścieżek rowerowych (M3; M4); 

• przestrzenie niedostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami. 

Sfera techniczna • częściowe lub całkowite niedostosowanie obiektów użyteczności 

publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (M3; M4);  
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• występowanie budynków w bardzo złym stanie technicznym 

wymagających rozbiórki (M3; M4);  

• dawny młyn będący obiektem nieużytkowanym i w złym stanie 

technicznym, posiadający wysoką wartość historyczną i kulturową 

miasta (M3). 

 

 

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji brzmi następująco: 

Dzięki przeprowadzonej rewitalizacji, centrum Mszczonowa to miejsce 

wielofunkcyjne, pełne życia i atrakcyjne dla aktywnej i zintegrowanej 

społeczności. Przestrzeń przyjazna i dostępna dla każdego, w której kultura, 

sport, wiedza oraz wspólne działania łączą pokolenia. 

Po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych mieszkańcy Mszczonowa stanowią 

świadome i zaangażowane społeczeństwo obywatelskie. Obserwuje się pozytywny wpływ 

rewitalizacji zarówno na mieszkańców obszaru, ale także całej społeczności gminnej, która 

korzysta z tętniącego życiem centrum oraz okolicznych atrakcji. Organizowane są cykliczne 

wydarzenia kulturalne i integracyjne, które pozwalają na aktywizację mieszkańców i aktywne 

spędzanie czasu wolnego. Spotkania różnych grup lokalnej społeczności inicjowane są 

oddolnie, wynikają z wewnętrznej potrzeby i działalności lokalnych liderów. Przeprowadzone 

działania pozwoliły również na znaczną poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz 

uodporniły tereny miejskie na zachodzące zmiany klimatyczne. 

Ożywienie centrum, jakie nastąpiło w wyniku procesu rewitalizacji, przyciąga 

wszystkich mieszkańców Gminy oraz zwiększa liczbę turystów. Powstałe przestrzenie są 

przyjazne wszystkim mieszkańcom oraz uwzględniają zasady projektowania uniwersalnego 

czyniąc je dostępnymi, również dla tych ze szczególnymi potrzebami. Elementy małej 

architektury służą wypoczynkowi oraz zwiększają ruch w pobliskich punktach małej 

gastronomii, których otwiera się coraz więcej, dając pracę lokalnej społeczności oraz 

pozytywnie oddziałując na gospodarkę  
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Centrum Mszczonowa jest pełne życia oraz koncentruje wiele istotnych funkcji, 

zarówno mieszkaniowych i usługowych, jak również gospodarczych i społecznych. 

Mieszkańcy znaleźli atrakcyjne przestrzenie, które dają możliwość aktywnej i zintegrowanej 

społeczności lokalnej razem uczestniczyć w bogatym życiu kulturalnym, sportowym i 

oświatowym. 

Zgodnie z Rozdziałem 12.1 Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mszczonów 

na lata 2023 – 2032 (dalej zwanym GPR), tj. „Monitoring programu” raz w roku sporządzany 

jest raport roczny z realizacji GPR. Raport roczny zawiera najważniejsze informacje o postępie 

realizacji poszczególnych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych wskazanych w GPR, w 

tym informacje w zakresie osiągania wskaźników wykorzystywanych na etapie delimitacji 

obszaru rewitalizacji. Prowadzenie monitoringu pozwala na weryfikację i reakcję w przypadku 

występowania negatywnych zjawisk, a także wprowadzenie aktualizacji dokumentu, o ile 

zajdzie taka potrzeba 

 

2. Cele i kierunki rewitalizacji 
 

CEL 1: MSZCZONÓW PEŁEN ŻYCIA -CENTRUM MIASTA ATRAKCYJNE DLA 

MIESZKAŃCÓW Z FUNKCJONALNYMI PRZESTRZENIAMI PUBLICZNYMI I 

BUDYNKAMI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

Kierunek 1.1. 
Tworzenie funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni publicznej sprzyjającej integracji 

mieszkańców 

Kierunek 1.2. Adaptacja niewykorzystanych budynków i przestrzeni do nowych funkcji 

Kierunek 1.3. Likwidacja barier i wzrost dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami 

Kierunek 1.4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

Kierunek 1.5. 
Wprowadzanie rozwiązań technicznych ograniczających wpływ zmian klimatu na 

jakość życia w mieście 

Kierunek 1.6. 
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miasta 

umożliwiającą aktywny wypoczynek i integracje mieszkańców 

Kierunek 1.7. 
Modernizacja budynków publicznych poprawiająca estetykę, efektywność 

energetyczną oraz komfort ich użytkowania 

CEL 2: MSZCZONÓW RAZEM – AKTYWNA I ZINTEGROWANA SPOŁECZNOŚĆ 

LOKALNA 

Kierunek 2.1. 
Zwiększenie możliwości i różnorodności form spędzania czasu wolnego dla różnych 

grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i seniorów 

Kierunek 2.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
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Kierunek 2.3. 
Budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o materialne i niematerialne elementy 

dziedzictwa lokalnego 

Kierunek 2.4. 
Organizacja cyklicznych wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych 

stanowiących odpowiedź na potrzeby mieszkańców w różnych grupach wiekowych 

Kierunek 2.5. Wzmocnienie integracji i solidarności wewnątrz i międzypokoleniowej 

CEL 3: MAŁYMI KROKAMI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI – PROMOWANIE 

WSPÓŁPRACY MIĘDZY RÓŻNYMI GRUPAMI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

Kierunek 3.1. 
Wspieranie organizacji pozarządowych i lokalnych liderów w działaniach na rzecz 

integracji społecznej i międzypokoleniowej 

Kierunek 3.2. Wzrost podejmowanych inicjatyw oddolnych i ich wsparcie przez samorząd 

Kierunek 3.3. 
Wsparcie rozwoju lokalnych działalności gospodarczych, w tym wsparcie w zakresie 

pozyskiwania środków zewnętrznych 

Kierunek 3.4. Promowanie wiedzy o zdrowiu i profilaktyki wśród mieszkańców  

Kierunek 3.5. Wsparcie aktywizacji zawodowej mieszkańców  

Kierunek 3.6. Wsparcie postaw i edukacji proekologicznej 

 

3. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne są zaplanowanymi, długofalowymi działaniami, 

zmierzającymi do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. Istotnym ich 

aspektem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wzrost poczucia przynależności 

lokalnej oraz rozwiązywanie innych problemów sfery społecznej. Przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne w Mszczonowie zostały zaplanowane w taki sposób, aby ich realizacja 

zmierzała do poprawy sytuacji na obszarze rewitalizacji, w szczególności w sferze społecznej, 

a nie wyłącznie do poprawy estetyki przestrzeni czy modernizacji zdegradowanych obiektów. 

Zaplanowano szeroki katalog działań, na który składają się trzy podstawowe projekty 

zintegrowane oraz cztery projekty uzupełniające (pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne). 
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PROJEKT ZINTEGROWANY NR 1 

ZIELONY MSZCZONÓW – NOWE ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM MIASTA 

UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY KLIMATU 

Moduł I – Przebudowa Placu Piłsudskiego i ul. Nowy Rynek poprawiająca bezpieczeństwo i 

atrakcyjność dla mieszkańców  

 

Moduł II – Termomodernizacja budynku Ratusza Miejskiego 

 

Moduł III - Zagospodarowania parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi 

 

Moduł IV – Odnowa skweru przy ulicy Narutowicza 

 

Moduł V – Cykl przedsięwzięć poprawiających integrację mieszkańców, edukację, w tym 

edukację ze szczególnym uwzględnieniem ekologii oraz dających możliwość aktywizacji 

wszystkim mieszkańcom od najmłodszych do najstarszych 

 

PROJEKT ZINTEGROWANY NR 2 

EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU 

Moduł Ia – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie 

 

Moduł Ib – Wyposażenie Gminnego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie oraz 

zapewnienie niezbędnych narzędzi dla instytucji organizujących wydarzenia opisane w 

Projekcie zintegrowanym nr 1 – Moduł V 

 

Moduł IIa – Modernizacja dawnego młyna motorowego w Mszczonowie 

 

Moduł IIb – Wyposażenie dawnego młyna motorowego w Mszczonowie 

 

Moduł IIIa – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Adama 

Maklakiewicza w Mszczonowie 

 

Moduł IIIb – Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w 

Mszczonowie do osób ze szczególnymi potrzebami oraz poprawa bezpieczeństwa uczniów 

 

Moduł IV – Cykl przedsięwzięć poprawiających integrację mieszkańców, edukację, w tym 

edukację ze szczególnym uwzględnieniem ekologii oraz dających możliwość aktywizacji 

wszystkim mieszkańcom od najmłodszych do najstarszych. 

PROJEKT ZINTEGROWANY NR 3 

MSZCZONÓW RAZEM – BUDOWA BUDYNKU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 

I ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA 

Moduł I – Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie 

 

Moduł IIa – Rozbudowa i remont budynku Przedszkola nr 1 w Mszczonowie uwzględniający w 

szczególności prace termomodernizacyjne, dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami 

oraz modernizacje placów zabaw 
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Moduł IIb – Poprawa dostępności infrastruktury oraz rozwój kwalifikacji pracowników 

przedszkola 

 

Moduł III – Cykl przedsięwzięć poprawiających integrację mieszkańców, edukację, w tym 

edukację ze szczególnym uwzględnieniem ekologii oraz dających możliwość aktywizacji 

wszystkim mieszkańcom od najmłodszych do najstarszych 

Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

PU1 – Rozbudowa, remont i modernizacja budynku centrum usług społecznych i centrum usług 

wspólnych w Mszczonowie 

PU2 – Budowa zbiornika retencyjnego oraz rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej 

PU3 - Budowa monitoringu wizyjnego dla gminy Mszczonów 

PU4 - Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka” 
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4. Ocena stopnia realizacji poszczególnych projektów 

Nazwa przedsięwzięcia: „Przebudowa Placu Piłsudskiego i ul. Nowy Rynek poprawiająca 

bezpieczeństwo i atrakcyjność dla mieszkańców” 

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Mszczonowie 

Partnerzy nie dotyczy 

Miejsce realizacji Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów 

Aktualny status projektu Zrealizowany 

Termin realizacji 

Planowany 2024-2025  

Rzeczywisty 
Zadanie rozpoczęto w maju 2024r r., a zakończono w 

styczniu 2025 r. 

Opis realizacji projektu 

W ramach inwestycji wykonano:  

• jezdnię jednokierunkową z nawierzchni bitumicznej, 

• zatokę autobusową z kostki granitowej,  

• miejsca parkingowe w kostki betonowej,  

• chodniki z płyt granitowych, kostki granitowej, kostki 

betonowej, 

• utwardzenie terenu z odzyskanego bruku 

• obudowę studni z cegły postarzanej wraz z 

oświetleniem i pokrywą szklaną, 

• odwodnienie terenu wraz z budową kanalizacji 

deszczowej, 

• przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze 

wodociągowe, 

• fontannę z zabudową i wyposażeniem,   

• zagospodarowanie terenów zielonych wraz 

z nasadzeniami drzew, krzewów, roślin cebulowych 

i trawy oraz systemu nawodnienia terenów zielonych,  

• zbiorniki na wody deszczowe,  

• system parkingowy na dwóch wjazdach na parking z 

kasą płatniczą,  

• oświetlenie terenu wraz z oświetleniem 

architektonicznym zieleni,  

• małą architekturą – trejaży, ławki, kosze, stojaki dla 

rowerów, blok granitowy ozdobny   

• oznakowanie poziome i pionowe 

Rezultaty projektu 

Poprawiona została dostępność komunikacyjna, 

bezpieczeństwo dojazdu, dla wszystkich uczestników ruchu 

drogowego poruszających się w centrum miasta. Zostało 

również poprawione bezpieczeństwo w obszarze 

rewitalizacji  w centrum miasta. Zwiększono powierzchnię 

terenów zielonych zapewniającą przyjazne środowisko dla 

mieszkańców.  
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Poprawiono również bezpieczeństwo na przejściach dla 

pieszych w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.  

Nazwa wskaźnika 

odpowiadająca 

realizacji projektu i 

jego wartość 

Wskaźnik 

produktu 

• Udział powierzchni biologicznie czynnej na obszarze 

placu Piłsudskiego – 14,66 % 

• Liczba obiektów małej architektury zamontowanych na 

Rynku – 16 szt.  

Wskaźnik 

rezultatu 

 Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej z 

uwzględnieniem nasadzeń zieleni wysokiej 

Wartość projektu 3.544.840,93 zł  

Poniesione koszty 1.544.840,93 zł 

Dofinansowanie UE - 

Program wsparcia 
2.000.000,00 zł Dofinansowanie w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych 
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Nazwa przedsięwzięcia: „Odnowa skweru przy ulicy Narutowicza” 

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Mszczonowie 

Partnerzy nie dotyczy 

Miejsce realizacji  Skwer przy ulicy Narutowicza w Mszczonowie 

Aktualny status projektu Wykonano dokumentację projektową 

Termin realizacji 
Planowany 2025-2027  

Rzeczywisty 2025 - 2027 

Opis realizacji projektu 

Wykonano dokumentację projektową. Zamierzeniem 

Inwestora jest rewitalizacja skweru przy ulicy Narutowicza 

wraz z budową zadaszonej sceny plenerowej, siłowni 

plenerowej i wykonanie nowych alejek z montażem 

elementów małej architektury służącymi celą 

wypoczynkowym, rekreacyjnym, zdrowotnym i 

edukacyjnym. 

Projektowana siłownia plenerowa będzie składać się z 

konstrukcji modułowej wyposażonej w 12 elementów 

przeznaczonych do nauki i doskonalenia techniki 

pokonywania najczęściej spotykanych przeszkód na biegach 

OCR i torach Ninja oraz urządzenia street workout do pracy 

do własnym ciężarem ciała na 3 drążkach zawieszonych na 

różnych wysokościach. 

Projektowane obiekty małej architektury to:  

• 1szt. prefabrykowana toaleta publiczna,  

• 3szt. ławek,  

• 1szt. napisu przestrzennego „I LOVE MSZCZONÓW”,  

• 1szt. tężni solankowej sonicznej,  

• 8szt. koszy na śmieci i 2szt. koszy na psie odchody,  

• 3szt. pergoli z ławkami i stolikiem z rampą,  

• 4szt. trejaży o wysokości 3,00m,  

• 2szt. murów krzywoliniowych do malowania graffiti o 

wysokości 1,80m,  

• 1szt. poidełko dla przechodni i zwierząt,  

• 3szt. kurtyn wodnych,  

• 1szt. sceny plenerowej jako wyniesienie z kostki 

betonowej bezspoinowej wraz z zadaszeniem w 

konstrukcji stalowej,  

• 10 szt. osłon na drzewa,  

• 2szt. stojaków rowerowych z uchwytami na sześć 

rowerów.  

Do zachowania na terenie inwestycji ogrodzenie 

i utwardzenie terenu z kostki betonowej wzdłuż działki 

sąsiedniej nr ew. 629. 

  

Rezultaty projektu 

 W wyniku realizacji projektu nastąpi społeczne ożywienie 

obszaru Mszczonowa, na którym znajduje się skwer. Obiekt 

wraz z otoczeniem zostanie poddany kompleksowej 
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renowacji, zapewniając tym samym odrestaurowanie 

zdegradowanej przestrzeni miejskiej. 

Projekt przyczyni się do podniesienia walorów użytkowych i 

przestrzennych lokalizacji objętej przedsięwzięciem oraz 

stworzenia sprzyjających warunków dla realizowania 

aktywności i wypoczynku mieszkańców Mszczonowa. 

Nazwa wskaźnika 

odpowiadająca 

realizacji projektu i 

jego wartość 

Wskaźnik 

produktu 
Liczba zorganizowanych wydarzeń na terenie skweru 

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba mieszkańców biorących udział w organizowanych 

wydarzeniach 

Wartość projektu 1.500.000,00 zł  

Poniesione koszty 30.750,00 zł  

Dofinansowanie UE Tak - planowane  

Program wsparcia 
Dokumentację wykonano ze środków Budżetu Gminy 

Mszczonów  
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Nazwa przedsięwzięcia: „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie ” 

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Mszczonowie 

Partnerzy nie dotyczy 

Miejsce realizacji ul. Tadeusza Kościuszki 3, 96-320 Mszczonów 

Aktualny status projektu Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. 

Termin realizacji 
Planowany 2025-2026  

Rzeczywisty 2025-2026  

Opis realizacji projektu 

Gmina posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na 

budowę. 

Realizacja Projektu zakłada budowę Gminnego Centrum 

Dziedzictwa Kulturowego przy ul. Tadeusza Kościuszki 3 w 

Mszczonowie wraz zagospodarowaniem terenu na działkach 

o nr ew. 323/2 i 323/4 o łącznej powierzchni 1524,6 m2, 

działającego w ramach Gminnego Centrum Informacji. W 

ramach inwestycji wykonany zostanie remont i adaptacja 

zabytkowego budynku, w którym kilka lat temu swoją 

siedzibę miał komisariat Policji (historycznie dom lekarza 

Zarachowicza), oraz rozbudowa o nową część z 

przeznaczeniem na działalność kulturalną. Obiekt będzie 

pełnił nast. funkcje:  

• Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, 

• Wystawiennicze 

• Konferencyjno-warsztatowe 

• biurowe dla pracowników.  

Nowy budynek został zaprojektowany jako 

dwukondygnacyjny - połączony z istniejącym (dawnym 

budynkiem komisariatu) przejściem w północnej ścianie 

istniejącego obiektu na poziomie parteru i piętra. Dodatkowo 

dla poprawy funkcjonalności do nowoprojektowanego 

obiektu prowadzi osobne wejście z południowej oraz 

wschodniej strony, umożliwiające autonomiczne 

funkcjonowanie nowej części obiektu. W ramach inwestycji 

przewidziano również zakup i dostawę sprzętu, oraz 

wyposażenia na potrzeby nowoczesnych interaktywnych 

wystaw oraz działań edukacyjnych, animacyjnych i 

promujących lokalne dziedzictwo kulturowe, w tym w 

szczególności: urządzeń multimedialnych (np. komputery, 

projektory, tablice i gabloty multimedialne), mebli (np. 

gabloty, krzesła, stoły, regały). 

Łączna powierzchnia zabudowy nowopowstałego obiektu 

wynosić będzie 452,89 m2, powierzchnia użytkowa 567,56 

m2, a kubatura 1660,0 m3  

Ponadto w ramach inwestycji wykonane zostanie 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum, w 

tym m.in. wykonanie ciągu pieszojezdnego, tarasu od strony 

południowej mogącego stanowić letnią scenę wraz z 

miejscami dla widowni, urządzenie terenu zieleni i części 

rekreacyjnej, oraz wybudowanie altany drewnianej.   
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Rezultaty projektu 

Adaptacja i rozbudowa obiektu przeznaczonego na potrzeby 

kulturalne wraz z towarzyszącymi pracami dot. 

zagospodarowania terenu przyczynią się do zwiększenia 

dostępności kultury na terenie gminy Mszczonów i całego 

woj. mazowieckiego, ze względu na stosunkowo bliskie 

położenie obiektu względem trasy S8. Także połączenie 

Centrum z Izbą Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, z którego 

pochodzą wyjątkowi dla polskiej kultury artyści: Jan Adam 

Maklakiewicz (kompozytor) czy Zdzisław Maklakiewicz 

(aktor) oraz bliskość zabytkowego młyna pozwoli stworzyć w 

Mszczonowie unikalną strefę oferującą zupełnie nową 

przestrzeń kulturalno-edukacyjną dla mieszkańców 

i turystów. Odpowiednie dostosowanie pomieszczeń czy 

zastosowanie nowoczesnych rozwiązań (np.: pętli 

indukcyjnej w działalności wystawienniczej) pozwolą 

zwiększyć dostęp do zasobów kultury obecnie działającej 

Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej dla wszystkich 

chętnych, w tym także dla osób niepełnosprawnych i 

starszych.. 

Nazwa wskaźnika 

odpowiadająca 

realizacji projektu i 

jego wartość 

Wskaźnik 

produktu 
Liczba nowych lub zmodernizowanych budynków 

Wskaźnik 

rezultatu 

• Liczba mieszkańców i turystów odwiedzających nowe 

(zaadaptowane) obiekty; 

• Liczba zorganizowanych wydarzeń w adaptowanych 

budynkach  
Wartość projektu Przewidywana wartość: 8.000.000,00 zł  

Poniesione koszty 80.442,00 zł na dokumentację 

Dofinansowanie UE - 

Program wsparcia Przewidywane dofinansowanie: 5.000.000,00 zł 
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Nazwa przedsięwzięcia: „Modernizacja dawnego młyna motorowego w Mszczonowie” 

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Mszczonowie 

Partnerzy nie dotyczy 

Miejsce realizacji ul. Młynarska 1, 96-320 Mszczonów 

Aktualny status projektu 

 Wykonano  założenia programowe dla projektowania i 

realizacji wystawy w Starym Młynie Motorowym 

w  Mszczonowie 

Termin realizacji 
Planowany 2023-2030  

Rzeczywisty 2025-2030  

Opis realizacji projektu 

Wykonano  opracowanie pn. „Założenia programowe dla 

projektowania i realizacji wystawy w Starym Młynie 

Motorowym w  Mszczonowie”. 

Do realizacji przedsięwzięcia należy zakupić pozostałą część 

budynku.  

Rezultaty projektu 

 W wyniku realizacji projektu nastąpi społeczno-gospodarcze 

ożywienie obszaru Mszczonowa, na którym znajduje się 

zabytkowy budynek Młyna. Obiekt wraz z otoczeniem 

zostanie poddany kompleksowej renowacji, zapewniając tym 

samym ochronę dziedzictwa historyczno-kulturowego. W 

celu ożywienia społeczno-gospodarczego nastąpi adaptacja 

budynku Młyna do nowych funkcji (społecznych, 

kulturalnych, turystycznych). 

Dodatkowym, ale zarazem jednym z najważniejszych zadań 

odrestaurowanego Młyna, będzie także podniesienie poziomu 

edukacji, zwłaszcza historycznej, oraz wzrost aktywności 

społecznej mieszkańców Gminy Mszczonów. 

Realizacja projektu spowoduje, iż budynek zabytkowego 

Młyna stanie się turystyczną atrakcją Mszczonowa. 

Planowane jest zrewitalizowanie obiektu w sposób 

umożliwiający odbywanie się w nim „żywych lekcji historii”, 

dzięki którym uczniowie, dzieci oraz pozostali goście będą 

mogli zobaczyć, jak dawniej mieliło się mąkę ze zbóż na 

chleb. Realizacja projektu ma na celu przyciągnięcie 

zwiedzających, którzy będą chcieli zobaczyć i usłyszeć, jak w 

dawnych czasach działały młyńskie żarna, oraz osobiście 

poczuć niepowtarzalny klimat zabytkowego obiektu sprzed 

lat . 

Nazwa wskaźnika 

odpowiadająca 

realizacji projektu i 

jego wartość 

Wskaźnik 

produktu 
Liczba nowych lub zmodernizowanych budynków 

Wskaźnik 

rezultatu 

• Liczba mieszkańców i turystów odwiedzających nowe 

(zaadaptowane) obiekty; 

• Liczba zorganizowanych wydarzeń w adaptowanych 

budynkach  
Wartość projektu Przewidywana wartość: 12.000.000,00 zł  

Poniesione koszty 11.070,00 zł na założenia programowe 

Dofinansowanie UE Tak - planowane 

Program wsparcia - 
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 Nazwa przedsięwzięcia: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Adama 

Maklakiewicza w Mszczonowie ”  

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Mszczonowie 

Partnerzy nie dotyczy 

Miejsce realizacji ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów 

Aktualny status projektu  Wykonano dokumentację projektową 

Termin realizacji 
Planowany 2023-2025 

Rzeczywisty  2025-2026 r . 

Opis realizacji projektu 

 

Gmina w październiku 2024 r. złożyła wniosek 

o dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej 

w Mszczonowie. 

Projekt zakłada kompleksową termomodernizację budynku 

Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza 

w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej. Budynek składa się 

z segmentów A, B, C, D, E, F i G o zróżnicowanej wysokości 

(od 1 do 3 kondygnacji). Dachy wszystkich segmentów, 

z wyjątkiem segmentu A i G, nie są ocieplone i pokryte są  

papą bitumiczną, podczas gdy dach segmentu G pokrywa 

blachodachówka. W segmentach A i B stwierdzono poważne 

zawilgocenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 

wynikające z braku izolacji podłogi na gruncie oraz ścian 

fundamentowych, co wymaga pilnej interwencji. Dodatkowo, 

stolarka okienna i drzwiowa znajduje się w złym stanie 

technicznym, co wpływa na straty ciepła i obniża efektywność 

energetyczną budynku. Pomimo ogólnie dobrego stanu 

konstrukcyjnego, brak odpowiedniej izolacji termicznej 

budynku stanowi istotny problem, który przyczynia się do 

wyższych kosztów eksploatacyjnych i większego zużycia 

energii. Planowane prace termomodernizacyjne są w pełni 

uzasadnione, a ich konieczność wynika bezpośrednio 

z przeprowadzonego audytu energetycznego.  

W ramach prac przewidziano: 

• modernizację instalacji c. o., 

• ocieplenie dachu, 

• ocieplenie ścian zewnętrznych, 

• ocieplenie podłogi na gruncie, 

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

• wymiana oświetlenia, 

• modernizacja węzła cieplnego 

• montaż instalacji PV, 

• montaż systemu zarządzania energią. 

 

W roku 2024, poniesione wydatki dotyczą wykonania 

aktualizacji dokumentacji projektowej. 
 

Rezultaty projektu 

Termomodernizacja przyczyni się do ograniczenia wydatków 

związanych z ogrzewaniem budynku Szkoły Podstawowej. 

Wykonanie ww. inwestycji korzystnie wpłynie na komfort 

cieplny użytkujących przedmiotowy budynek. Ponadto 
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realizacja inwestycji pozytywie wpłynie na zachowanie 

estetyki przestrzennej wokół budynku.  

Nazwa wskaźnika 

odpowiadająca 

realizacji projektu i 

jego wartość 

Wskaźnik 

produktu 
Liczba  obiektów poddanych procesowi termomodernizacji 

Wskaźnik 

rezultatu 

 Poprawa efektywności energetycznej obiektu – zmniejszenie 

zużycia energii 

Wartość projektu  Przewidywana wartość: 9.600.000,00 zł  

Poniesione koszty 147.846,00 zł 

Dofinansowanie UE - 

Program wsparcia KPO: przewidywane dofinansowanie: 5.800.000,00 zł 
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Nazwa przedsięwzięcia: „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Adama 

Maklakiewicza w Mszczonowie do osób ze szczególnymi potrzebami oraz poprawa 

bezpieczeństwa uczniów ” 

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Mszczonowie 

Partnerzy nie dotyczy 

Miejsce realizacji ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów 

Aktualny status projektu W trakcie realizacji 

Termin realizacji 
Planowany 2023-2025  

Rzeczywisty Lipiec 2024 r.  – sierpień 2025 r . 

Opis realizacji projektu 

Przebudowie podlega segment D obiektu. Oprócz windy na 

parterze i piętrze budynku pojawią się także dodatkowe 

toalety dla uczniów, a część korytarza zostanie przekształcona 

w szkolny sklepik. Dwie sale lekcyjne zostaną połączone w 

jedno pomieszczenie, które będzie pełnić funkcję świetlicy. 

Miejsce rekreacji zaplanowano na parterze po to, by ułatwić 

korzystanie z niego. Sama winda znajdzie się w nowej klatce 

schodowej, która powstanie dzięki wykorzystaniu przestrzeni 

pomiędzy dwoma częściami szkoły. Z dobudowanego 

elementu będzie można wyjść bezpośrednio poza budynek. 

Wewnątrz nowym ułatwieniem będzie pochylnia, która 

połączy segmenty A i D. 

 
 

Rezultaty projektu 

Realizowana rozbudowa Szkoły Podstawowej 

w Mszczonowie o klatkę schodową z windą przyczyni się 

do poprawy komfortu uczniów z orzeczeniem 

o niepełnosprawności.  

Nazwa wskaźnika 

odpowiadająca 

realizacji projektu i 

jego wartość 

Wskaźnik 

produktu 
Liczba nowych lub zmodernizowanych budynków 

Wskaźnik 

rezultatu 
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 

Wartość projektu Przewidywana wartość:  2.000.000,00 zł  

Poniesione koszty -  

Dofinansowanie UE - 

Program wsparcia 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 

550.000,00 zł 
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Nazwa przedsięwzięcia: „Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie ” 

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Mszczonowie 

Partnerzy nie dotyczy 

Miejsce realizacji Miasto Mszczonów 

Aktualny status projektu Wybór wykonawcy na realizację przedsięwzięcia 

Termin realizacji 
Planowany 2024 - 2027  

Rzeczywisty 2025 – 2027 

Opis realizacji projektu 

Gmina Mszczonów w październiku 2024 r. złożyła wniosek 

o dofinansowanie w kwocie 5 mln zł. 

Budowa Centrum Aktywności Lokalnej obejmuje 

wybudowanie nowego budynku (3 kondyg. nadziemne i 1 

kondyg. podziemna) o pow. użyt. ok. 2393 m2 wraz z zagosp. 

Przyległego terenu, pracami rozbiórkowymi (rozbiórka 

starego budynku) oraz uzbrojeniem terenu. Przeznaczenie 

budynku: dom pobytu dziennego dla seniorów i osób 

niesamodzielnych, punkt rehabilitacji i realizacji programów 

ochrony zdrowia, siedziba i dostęp do infrastruktury dla 

organizacji pozarządowych, świetlica socjoterapeutyczna dla 

dzieci i młodzieży, miejsce do realizacji działań animujących 

i integrujących lokalną społeczność oraz szkoleń. 

W dniu 04.04.2025 r. w ramach przetargu nieograniczonego 

wyłoniono wykonawcę robót. Oferowana cena wykonania 

zamówienia: 29 696 658,79 zł brutto. 

Rezultaty projektu 

Aktywizacja społeczna mieszkańców, stworzenie miejsc 

dziennego pobytu, organizacje szkoleń, spotkań 

tematycznych, oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych dla 

dzieci i młodzieży w ramach funkcjonującej Świetlicy 

socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, będzie jednym z 

głównych celów i zadań prowadzących do wzmacniania więzi 

społecznych. Kolejnym, bardzo ważnym obszarem 

działalności będzie prowadzenie różnorodnych form terapii 

zajęciowej i rehabilitacji ruchowej, oraz umożliwienie 

realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, i towarzyskich 

(m.in. poprzez organizację uroczystości okolicznościowych, 

świąt, wspólnych udziałów w imprezach kulturalnych, 

turystycznych, itp.) dla mieszkańców gminy.  

Umiejscowienie w budynku Domu dziennego pobytu osób 

starszych umożliwi stały kontakt z pracownikami socjalnymi 

Ośrodka, współpracę z rodzinami uczestników w zakresie 

poradnictwa, informacji i włączenia seniorów w proces 

asymilacji ze środowiskiem. Zapewni także dostęp do 

różnorodnych form terapii, porad i wsparcia, ( np. w zakresie 

pomocy w załatwieniu spraw osobistych i urzędowych). 

Dodatkowym, ale zarazem jednym z najważniejszych zadań 

Centrum Aktywności Lokalnej jest  docelowo podniesienie 

poziomu edukacji, który pozwoli na lepszy rozwój 

przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności społecznej 

mieszkańców Gminy i Miasta Mszczonów. 

Nazwa wskaźnika 

odpowiadająca 

Wskaźnik 

produktu 
Liczba nowych budynków 
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realizacji projektu i 

jego wartość 
Wskaźnik 

rezultatu 
 Liczba osób obsługiwanych przez CAL 

Wartość projektu 33.500.000,00 zł  

Poniesione koszty - 

Dofinansowanie UE - 

Program wsparcia Przewidywane dofinansowanie 5.000.000,00 zł  



22 
 

 

Nazwa przedsięwzięcia: „Rozbudowa i remont budynku Przedszkola nr 1 w Mszczonowie 

uwzględniający w szczególności prace termomodernizacyjne, dostosowanie do osób ze 

szczególnymi potrzebami oraz modernizacje placów zabaw” 

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Mszczonowie 

Partnerzy nie dotyczy 

Miejsce realizacji Mszczonów, ul. Tarczyńska 28 

Aktualny status projektu 
Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano 

pozwolenie na budowę 

Termin realizacji 
Planowany 2024-2032 

Rzeczywisty 2025-2032 

Opis realizacji projektu 

Prace budowlane na terenie Przedszkola nr 1 w Mszczonowie 

obejmować będą: 

- rozbudowę kuchni z łazienką i toaletą umożliwiająca 

przygotowanie posiłków dla 

większej liczby dzieci, 

- wymiana dachu z instalacją odgromową oraz likwidacja 

świetlika, 

- prace termomodernizacyjne: wykonanie opaski 

termoizolacyjnej wokół budynku oraz 

wymiana grzejników, 

- odgrzybianie, izolację oraz malowanie piwnic budynku, 

- remont podłóg, malowanie wnętrza budynku, wymianę 

stolarki drzwiowej, 

- prace remontowe mające na celu zapewnienie dostępności 

architektonicznej dla osób ze 

szczególnymi potrzebami, w tym zapewnienie miejsc 

parkingowych, 

- wymianę balustrady i zadaszenia nad wejściem głównym, 

- czyszczenie elewacji oraz naprawę ubytków, 

- wymianę oświetlenia na oświetlenie ledowe, 

- remont istniejącego placu zabaw, 

- budowa nowego placu zabaw. 

Rezultaty projektu 

Wykonane remonty przyczynią się do poprawy jakości pracy 

kadry pedagogicznej, dzieci będą miały szanse rozwijać swoje 

umiejętności fizyczne, zajęcia będą bardziej urozmaicone. 

Budynek zostanie docieplony, nowe oświetlenie oraz wymiana 

grzejników  – zmniejszy koszty eksploatacji. 

Wizerunek placówki na terenie gminy zyska nową jakość. 

Rozbudowa kuchni pozwoli zrezygnować z cateringu dla 5 

oddziałów zamiejscowych – Warszawska 27, co spowoduje 

zmniejszenie dotacji z gminy dla przedszkola (gmina pokrywa 

koszty dostarczania i przygotowania posiłków przez firmę 

cateringową w drodze przetargu. 

Nazwa wskaźnika 

odpowiadająca 

realizacji 

projektu i jego 

wartość 

Wskaźnik 

produktu 

• Liczba obiektów poddanych procesowi termomodernizacji 

• Liczba obiektów małej architektury w tym obiektów 

przeznaczonych do zabaw  

Wskaźnik 

rezultatu 

Poprawa efektywności energetycznej obiektu przedszkola– 

zmniejszenie zużycia energii 

Wartość projektu  30.000.000,00 zł  

Poniesione koszty - 211.560,00 zł na dokumentację 

Dofinansowanie UE Tak - planowane 

Program wsparcia - 
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Nazwa przedsięwzięcia: „Poprawa dostępności infrastruktury oraz rozwój kwalifikacji 

pracowników przedszkola” 

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Mszczonowie 

Partnerzy nie dotyczy 

Miejsce realizacji  Mszczonów, ul. Tarczyńska 28 

Aktualny status projektu Do realizacji 

Termin realizacji 
Planowany 2024-2032 

Rzeczywisty 2025-2032 

Opis realizacji projektu 

- dostosowanie stron internetowych wraz ze szkoleniem 

pracowników je obsługujących, 

- cykl szkoleń pracowników administracji i obsługi oraz 

nauczycieli w zakresie dostępności, 

- zakupienie pomocy dydaktycznych dla dzieci ze 

szczególnymi potrzebami, 

- zakup tablic multimedialnych z projektorem i laptopem oraz 

programami, pakiety do przetwarzania słuchowego. 

Rezultaty projektu 

Projekt przyczynia się do zwiększenia dostępności edukacji i 

usług szkolnych oraz podniesienia kompetencji kadry w 

zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami 

Nazwa wskaźnika 

odpowiadająca 

realizacji projektu i 

jego wartość 

Wskaźnik 

produktu 

Liczba zakupionych pomocy dydaktycznych, 

  

Wskaźnik 

rezultatu 

nowoczesne i dostępne metody nauczania dla wszystkich 

uczniów, w tym z niepełnosprawnościami 

Wartość projektu 500.000,00 zł  

Poniesione koszty - 

Dofinansowanie UE Tak - planowane 

Program wsparcia - 
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Nazwa przedsięwzięcia: „Budowa zbiornika retencyjnego oraz rozbudowa systemu 

kanalizacji deszczowej” 

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Mszczonowie 

Partnerzy nie dotyczy 

Miejsce realizacji 

Osiedle Tarczyńska w Mszczonowie: ul. Generała Grota 

Roweckiego, ul. Generała Maczka, ul. Generała Sikorskiego, 

ul. Szarych Szeregów oraz ul. Ługowa 

Aktualny status projektu Zrealizowano 

Termin realizacji 

Planowany 2023-2025  

Rzeczywisty 
Zadanie rozpoczęto w sierpniu 2023 r., zakończono w 

styczniu 2025 r. 

Opis realizacji projektu 

Zakres zadania obejmuje budowę zbiornika retencyjnego 

wody deszczowej wraz z instalacją doprowadzającą oraz 

instalacją wylotową wody ze zbiornika, a także kanalizację 

deszczową w ulicach zalewowych: ul. Generała Grota 

Roweckiego, ul. Generała Maczka, ul. Generała Sikorskiego, 

ul. Szarych Szeregów oraz ul. Ługowej. 

Rezultaty projektu 

Budowa kanalizacji deszczowej pozwoli odprowadzić 

większość wody deszczowej podczas deszczy nawalnych do 

kanalizacji deszczowej a następnie do zbiornika retencyjnego, 

co ograniczy skutki ulew na skanalizowanym terenie. 

Zminimalizowane zostanie także wybijanie kanalizacji 

sanitarnej wskutek deszczy nawalnych, oraz podtopienia 

spowodowane gromadzącą się wodą opadową.  

Nazwa wskaźnika 

odpowiadająca 

realizacji projektu i 

jego wartość 

Wskaźnik 

produktu 

Zbiornik retencyjny o pojemności  ok. 620 m3 oraz 2589,14 

m kanalizacji deszczowej 

Wskaźnik 

rezultatu 
 Poprawa stanu środowiska naturalnego 

Wartość projektu 7.300.000,00 zł  

Poniesione koszty 5.485.760,74 zł 

Dofinansowanie UE - 

Program wsparcia 

2.258.800,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego,  

3.600.000,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
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Nazwa przedsięwzięcia: „Rozbudowa, remont i modernizacja budynku Centrum Usług 

Społecznych i Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie” 

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Mszczonowie 

Partnerzy nie dotyczy 

Miejsce realizacji Grójecka 45, Mszczonów 

Aktualny status projektu Zadanie nierozpoczęte 

Termin realizacji 
Planowany 2024-2032 

Rzeczywisty 2025-2032 r. 

Opis realizacji projektu 

Prace budowlano-remontowe będą obejmowały: 

• rozbudowę budynku o szyb windowy oraz toaletę 

dostosowaną do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami; 

• remont istniejących pomieszczeń; 

• rozbudowę budynku o nowe pomieszczenia socjalne oraz 

biurowe; 

• remont instalacji centralnego ogrzewania i wodno-

kanalizacyjnej; 

• dostosowanie budynku do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

Rezultaty projektu 

Rozbudowa budynku o szyb windowy oraz toaletę 

dostosowaną do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami 

zapewni pełną dostępność obiektu dla osób 

niepełnosprawnych, eliminując bariery architektoniczne i 

umożliwiając korzystanie z wszystkich kondygnacji i 

pomieszczeń. 

Remont istniejących pomieszczeń poprawi ich 

funkcjonalność i estetykę, dostosowując je do aktualnych 

standardów użytkowania. 

Rozbudowa o nowe pomieszczenia socjalne oraz biurowe 

zwiększy powierzchnię użytkową budynku, co pozwoli na 

lepsze warunki pracy i obsługi użytkowników. 

Nazwa wskaźnika 

odpowiadająca 

realizacji projektu i 

jego wartość 

Wskaźnik 

produktu 

• Liczba nowych lub zmodernizowanych budynków 

• Liczba obiektów przystosowanych do osób ze 

szczególnymi potrzebami 

Wskaźnik 

rezultatu 

• Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 

• Zwiększenie powierzchni użytkowej budynku  

Wartość projektu  2.000.000,00 zł  

Poniesione koszty - 

Dofinansowanie UE Tak - planowane 

Program wsparcia - 
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Nazwa przedsięwzięcia: „Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie - w celu 

poprawy bezpieczeństwa mieszkańców” 

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Mszczonowie 

Partnerzy nie dotyczy 

Miejsce realizacji Miasto Mszczonów 

Aktualny status projektu Zrealizowany I etap 

Termin realizacji 

Planowany 2023-2024  

Rzeczywisty 
Zadanie rozpoczęto grudniu 2023 r., a zakończono w 

listopadzie 2024 r. 

Opis realizacji projektu 

 W ramach inwestycji wykonano: 

• budowę przyłączy telekomunikacyjnych oraz 

elektrycznych, 

• budowę linii kabli światłowodowych i elektrycznych, 

• budowę punktów kamerowych, 

• budowę punktu serwerowego, 

• konfigurację systemu. 

Rezultaty projektu 

Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Mszczonów 

poprzez ograniczenie przestępstw i wykroczeń, zwiększenie 

poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz 

możliwość identyfikacji sprawców oraz przebiegu 

przestępstw i wykroczeń 

Nazwa wskaźnika 

odpowiadająca 

realizacji projektu i 

jego wartość 

Wskaźnik 

produktu 
Liczba nowych punktów kamerowych - 28 

Wskaźnik 

rezultatu 
 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

Wartość projektu 1.218.462,35 zł  

Poniesione koszty 1.218.462,35 zł 

Dofinansowanie UE - 

Program wsparcia Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Mszczonów  
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Nazwa przedsięwzięcia: „Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka ” 

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Mszczonowie 

Partnerzy nie dotyczy 

Miejsce realizacji ul. Brzoskwiniowa 6, 96-320 Mszczonów 

Aktualny status projektu W trakcie realizacji 

Termin realizacji 
Planowany 2024-2026  

Rzeczywisty 2024 – 2026 

Opis realizacji projektu 

W  zakres inwestycji wchodzą następujące roboty :  

• rozbiórka budynku komunalnego Klubu 

Mszczonowianka – wg oddzielnego opracowania i 

postępowania administracyjnego, 

• rozbiórka istniejących trybun niezadaszonych wraz z 

demontażem istniejących piłkochwytów, ogrodzeń, wiat i 

kolidujących instalacji na terenie inwestycji, 

• wykonanie fundamentów pod budynek i trybuny oraz 

podłączeń instalacji, 

• wykonanie części nadziemnej obiektów, 

• wykonanie boisk wraz z wiatami mobilnymi dla 

zawodników rezerwowych (2szt.), sędziów techniczny 

(1szt.) i noszowych (1szt.), 

• wykonanie nowych utwardzeń – ciągów pieszo-jezdnych 

i chodników, 

• wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, 

wodociągowej, ciepłowniczej, wraz z przebudową sieci 

wodociągowej, 

• wykonanie oświetlenia, zewnętrznych instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych na terenie działki, 

• wykonanie przyłącza ciepłowniczego do węzła cieplnego, 

• wykonanie instalacji nawadniania i odwadniania boisk, 

• wykonanie nowego ogrodzenia terenu, w tym montaż 

piłkochwytów. 

Planowany termin zakończenia robót to czerwiec 2026 r. 

Rezultaty projektu 

Obiekt po zakończeniu prac będzie służył jako miejsce do 

uprawiania sportu oraz rekreacji, w szczególności do 

prowadzenia treningów i rozgrywek ligowych pomiędzy 

klubami sportowymi, organizowania zawodów sportowych 

dla uczniów szkół położonych w obszarze rewitalizacji, 

rozgrywek pomiędzy mieszkańcami obszaru rewitalizacji 
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5. Cykl przedsięwzięć poprawiających integrację mieszkańców, edukację, w 

tym edukację ze szczególnym uwzględnieniem ekologii oraz dających 

możliwość aktywizacji wszystkim mieszkańcom od najmłodszych do 

najstarszych 
 

1) „Spacerkiem po dziejach Ziemi Mszczonowskiej” 

 

W ramach przedsięwzięcia odbyły się następujące wydarzenia:  

• 8 kwietnia we współpracy z Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym odbyła 

się Inscenizacja Męki Pańskiej przed kościołem pw. Św. Trójcy w Lutkówce. 

• Z okazji majowych świąt w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów odbyły się 

warsztaty patriotyczne dla najmłodszych. W zajęciach wzięły udział grupy 

przedszkolne – 68 przedszkolaków. 

• Przez cały rok szkolny w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów odbywały się 

muzyczne spotkania we współpracy z Orkiestrą Dętą OSP Mszczonów. 

• 18 maja w Mszczonowie odbyła się Filmowa Noc Muzeów ze Zdzisławem 

Maklakiewiczem w ramach której zorganizowane zostały: 

⁻ 6 godzinne Warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży, 

⁻ Miejska gra rodzinna, 

⁻ Projekcja filmu „Rejs”, 

⁻ Zwiedzanie Izb Pamięci z Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym. 

2. Przez cały rok szkolny w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej odbywają się żywe 

lekcje historii we współpracy z Mszczonowskich Stowarzyszeniem Historycznym w 

Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. 

oraz spotkań i integracji mieszkańców. Na obiekcie 

organizowane będą także cykliczne imprezy rekreacyjne. 

Powyższe działania przyczynią się do integracji społeczności 

lokalnej oraz popularyzacji zdrowego stylu życia, może 

wpłynąć na redukcję problemu wykluczenia społecznego 

niektórych grup – np. seniorów lub matek wychowujących 

małe dzieci. 

Nazwa wskaźnika 

odpowiadająca 

realizacji projektu i 

jego wartość 

Wskaźnik 

produktu 

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów 

rekreacyjno-sportowych oddanych do użytku 

Wskaźnik 

rezultatu 
 Liczba zorganizowanych wydarzeń 

Wartość projektu 17.440.500,00 zł  

Poniesione koszty 907.588,70 zł 

Dofinansowanie UE - 

Program wsparcia 
8.000.000,00 zł Dofinansowanie w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład 
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3.  Warsztaty muzyczne dla najmłodszych mieszkańców, podczas których dzieci 

zapoznawały się z muzyczną pasją rodziny Maklakiewiczów. Podczas zajęć dzieci: 

⁻ poznawały instrumenty muzyczne dostępne w Izbie Pamięci Rodziny 

Maklakiewiczów, 

⁻ historię rodziny Maklakiewiczów 

Wydatki na zadanie: 10 714,20 zł 

2) Ferie i wakacje: warsztaty 

W ramach Wakacji z Izbami Pamięci Rodziny Maklakiewiczów odbyły się: 

• 3 spotkania „Bajkowe historie”,  

• 3 spotkania „Filmowe historie”,  

• 10  Warsztatów rękodzielniczych 

• dodatkowo w wakacje Izba Pamięci otwarta była dla zwiedzających w niedziele 

w ramach „Muzycznej niedzieli u Maklaków” 

Łącznie w zajęciach zorganizowanych w ramach „Wakacji z Izbami Pamięci” wzięło udział 

230 osób. 

Wydatki na zadanie: 2 652,72 zł 

3) W dawnym Mszczonowie” 

W 2024 roku przygotowana została wystawa plenerowa „Powstanie Warszawskie 1944. 

Bitwa o Polskę”, która należy do Biura Edukacji Narodowej IPN Centrala w Warszawie 

i przedstawia podstawowe informacje o powstańczym zrywie w naszej stolicy w sierpniu i we 

wrześniu 1944 roku na ogrodzeniu parku przykościelnego.  

Wydatki na zadanie: 1 722,00 zł 

4) „Podróż po wojennym mieście” 

W ramach powyższego przedsięwzięcia odbyły się następujące wydarzenia: 

1. 10 marca 2024 r.  w Lutkówce upamiętnieni zostali Stanisław i Marianna Siniarscy oraz ich 

dzieci,  zamordowani przez Niemców za ukrywanie rodziny żydowskiej. Uroczystość 

odbyła się we współpracy z Instytutem Pileckiego w ramach programu 

#ZawołaniPoImieniu. 

2. 11 września odbyły się Obchody Bitwy Mszczonowskiej – Msza Święta i złożenie kwiatów 

pod pomnikiem Strzelców Kaniowskich. 

3. 24 listopada odbył się I Rajd Śladami Kresowej Brygady Kawalerii  w lesie okalającym 

Osuchów. Młodzież biorąca udział w Rajdzie zapoznała się z bogatą historią Osuchowa, a 

także poznała walory przyrodnicze niezwykłego kompleksu leśnego, w skład którego 

wchodzi rezerwat Grądy Osuchowskie. Zakończył on się ogniskiem na polanie przy 

kapliczce Świętego Huberta. Rajd odbył się we współpracy z Mszczonowskim 

Stowarzyszeniem Historycznym.  
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Wyżej wymienione zadania spowodowały znaczny wzrost poziomu wiedzy o historii 

Ziemi Mszczonowskiej, wzrost zainteresowania mieszkańców historią ich regionu oraz 

rozszerzyły ofertę historycznokulturalną Gminy Mszczonów. 

Wydatki na zadanie: 8 832,00 zł 

5) Od smyka do muzyka 

Gminne Centrum Informacji prowadzi cykl zajęć umuzykalniających, odbywających 

się w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów (IPRM). Na zajęcia uczęszczało w sumie 38 

osób,  które uczyły się gry na następujących instrumentach:  gitara, keyboard, perkusja, 

pianino.  Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Dzięki tym zajęciom uczestnicy  rozwijają się 

muzycznie, a swoje umiejętności zaprezentowali podczas Festiwalu Świętojańskiego  

(22czerwca 2024) oraz Koncertu Świątecznego w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela (6 

stycznia 2024). 

Młodzi mieszkańcy zdobywali podstawową umiejętność gry na wybranym przez 

siebie instrumencie. Realizacja zadania przyczynia się też do wyrównania szans dzieci i 

młodzieży z gminy Mszczonów a także  do rozwijania pasji muzycznej. Udział w zajęciach 

wzmacnia poczucie tożsamości z miejscem zamieszkania i jego historią. Działanie 

realizowane jest w oparciu o tradycje muzyczne gminy związane z rodziną Maklakiewiczów, 

przyczyniając się do integracji mieszkańców, a także aktywizacji młodych osób do działania 

w środowisku lokalnym 

Wydatki na zadanie: 106 839,42 zł 

6) Mszczonowski Festiwal Świętojański 

Festiwal Świętojański odbył się 22 czerwca 2024 roku w parku miejskim w 

Mszczonowie znajdującym się przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela i jest cyklicznym 

wydarzeniem,  podsumowującymi kolejne edycje zajęć umuzykalniających, prowadzonych w 

Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów i dlatego jego największą gwiazdą są młodzi 

mszczonowscy muzycy, którzy w świecie estrady stawiają dopiero swoje pierwsze krok. 

Podczas Festiwalu historia o ziemi mszczonowskiej przeplata się z muzycznymi tradycjami 

rodu Maklakiewiczów. Podczas wydarzenia zostały przygotowane stoiska tematyczne oraz 

warsztaty nawiązujące do różnych aspektów z dziejów Ziemi Mszczonowskiej. W wydarzeniu 

uczestniczyło ponad 200 osób. 

Festiwal Świętojański przyczynia się do integracji lokalnej społeczności, w 

szczególności z terenu rewitalizacji. Ponadto udział w wydarzeniu wzmacnia poczucie 

tożsamości z miejscem zamieszkania i jego historią, poszerza ofertę na spędzenie wolnego 

czasu, skierowaną zarówno do młodych, jak i starszych mieszkańców. 

Wydatki na zadanie: 24 725,81 zł 
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7) Piknik z okazji Dnia Dziecka 

W dniu 2 czerwca 2024 r. Dzień Dziecka zagościł do miejskiego parku w 

Mszczonowie. Konkursy, gry, zabawy, konkurencje sprawnościowe i dmuchańce w zawrotnej 

wprost ilości. Setki dzieci skorzystało z dziesiątek atrakcji, które przygotował dla nich 

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Funkcjonowanie całej imprezy doglądał dyrektor Michał 

Szymański. 

W tym zabawowym dziele uzyskał on wsparcie  wielu lokalnych organizacji: harcerzy, 

strażaków, ratowników WOPR-u, kolekcjonerów dawnych pojazdów z „Mszczonów 

Klasycznie”, a także Fundacji Uśmiech Dziecka. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszczonowie 

przeprowadziła akcję promującą zdrowy tryb życia bez nałogów i innych uzależnień. 

Szacunkowa ilość osób uczestniczących w imprezie – ok. 1000. 

8) Nocny Pieszy Rajd „ŚWIETLIK” 

W dniu 15 czerwca 2024 r. ponad 100 osób pojawiło się na starcie Nocnego Rajdu. 

Uczestnicy zostali podzieleni na patrole, a następnie ruszyli w poszukiwaniu punktów 

orientacyjnych rozmieszczonych na trasie o długości ponad 16 km. Po odnalezieniu wszystkich 

punktów na uczestników czekał pyszny poczęstunek przygotowany przez Hotel Panorama, a 

następnie odbyło się losowanie nagród. 

Impreza ma na celu popularyzację turystyki pieszej i walorów krajobrazowych Gminy 

Mszczonów, promocję aktywnego wypoczynku, integrację drużyn, środowiska turystycznego, 

dobrą zabawę i bezsenną pełną wrażeń noc. 

Ilość uczestników Nocnego Pieszego Rajdu: 117 osób. 

9) Rajd rowerowy z Termami Mszczonów na orientację „W pogoni za szarlotką” 

15 września 2024 r. odbył się kolejny rajd rowerowy na orientację zorganizowany przez 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie. Na czas rajdu „W pogoni za szarlotką” stanęła 

grupa licząca 94 uczestników, która podjęła wyzwanie wspólnego pokonania trasy, 

przygotowanej przez organizatorów. Rajd cieszył się dużym zainteresowaniem wśród 

mieszkańców Mszczonowa oraz okolicznych miejscowości. Pomimo, że długość trasy liczyła 

ok. 50 km, nie zabrakło najmłodszych uczestników rajdu. Zadaniem uczestników było 

odnalezienie 5 punktów kontrolnych oraz potwierdzenie swojej obecności w każdym z nich. 

Głównym celem rajdu była promocja turystyki rowerowej, a także poznanie walorów 

turystycznych i krajoznawczych okolicy Mszczonowa. Na mecie na wszystkich uczestników 

czekał poczęstunek. 
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6. Stopień realizacji celów 
 

Cel 
Kierunki 

działań 
Wskaźniki monitorujące 

Wartość 

bazowa 

(2021) 

Wartość 

w roku 

2024 

Wartość 

docelowa 

(2033) 

Cel 

1 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

Udział osób długotrwale 

bezrobotnych w ogólnej liczbie 

bezrobotnych 

62,40% 

 

68,10 % 60,0% 

Udział osób korzystających z 

pomocy społecznej w ogólnej liczbie 

mieszkańców 

7,60% 

 

6,30% 5,60% 

Odsetek obiektów komunalnych 

wymagających remontów w ogólnej 

liczbie budynków komunalnych 

20,0% 

 

20% 10,0% 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych ogółem na 100 

mieszkańców 

13,02 

 

17,27 13,12 

Cel 

2 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

Odsetek osób korzystających z 

pomocy społecznej dotkniętych 

problemem alkoholizmu w ogólnej 

liczbie korzystających z pomocy 

społecznej 

0,9 

 

 

0,30 0,7 

Liczba stwierdzonych przestępstw i 

wykroczeń (poza zdarzeniami 

drogowymi i przestępstwami 

gospodarczymi) w tym czyny 

karalne nieletnich na 1000 

mieszkańców 

202,7 

 

 

147,93 
195,0 

Średnie wyniki egzaminu 

ósmoklasisty (j. polski i 

matematyka) 

60,11 

 

56,05 60,22 

Cel 

3 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

Liczba stwierdzonych przestępstw 

na 1000 mieszkańców 
27,37 

 

12,52 26,00 

Liczba fundacji, stowarzyszeń i 

organizacji społecznych na 100 

mieszkańców 

0,12 

 

0,09 0,22 

Odsetek osób korzystających z 

pomocy społecznej z tytułu ubóstwa 

w ogólnej liczbie mieszkańców 

1,60% 

 

1,50% 0,8% 

 

Mając na uwadze powyższe dane należy zauważyć, że: 

• udział osób długotrwale bezrobotnych wzrósł z 62,4% do 68,1%, co oznacza 

pogorszenie, mimo docelowego spadku do 60%. Wymaga to intensyfikacji działań 

aktywizujących, 

• udział osób korzystających z pomocy społecznej spadł z 7,6% do 6,3%, co jest 

pozytywnym trendem i krokiem w stronę docelowych 5,6%, 
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• odsetek budynków komunalnych wymagających remontu pozostaje bez zmian (20%), 

co świadczy o braku postępu – konieczne są inwestycje w infrastrukturę, 

• Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców wzrosła z 13,02 do 17,27, co 

sugeruje rozwój przedsiębiorczości, 

• Odsetek osób z problemem alkoholowym wśród korzystających z pomocy spadł z 0,9 

do 0,3 – co powoduje pozytywny efekt działań profilaktycznych, 

• Liczba przestępstw i wykroczeń znacząco spadła (z 202,7 do 147,93) oraz spadła liczba 

przestępstw  (z 27,37 do 12,52). Znaczący spadek w obydwu wskaźnikach, wskazuje na 

poprawę bezpieczeństwa, które spowodowane jest m.in. uruchomieniem monitoringu 

wizyjnego miasta Mszczonów, 

• Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty obniżyły się (z 60,11 do 56,05), co wymaga 

interwencji w systemie edukacyjnym, 

• Odsetek osób ubogich korzystających z pomocy społecznej lekko spadł (z 1,6% do 

1,5%), ale cel 0,8% wciąż jest daleko – konieczne są dalsze działania aktywizujące oraz 

inwestycyjne w kapitał ludzki. 

 

 

 

 

 

 


